

Foro multite- matico

Creado por Daniel Iñigo

Índice

1. Secuenciación de tareas y estimación de duraciones
2. Diagrama de Gantt

1. Secuenciación de tareas y estimación de duraciones

Actividad	Duración estimada	Precedencia
Configuración del entorno (Laravel, XAMPP, GitHub)	2 Días	Inicio
Diseño de la base de datos MySQL y migraciones	3 Días	Tras Configuración
Desarrollo del backend con Laravel (auth, controladores, rutas)	15 Días	Tras Diseño BD
Maquetación frontend con Bootstrap y usando las vistas de Laravel	8 Días	Puede realizarse Junto al backend
Implementación de funcionalidades (CRUD, categorías, comentarios, búsqueda)	7 Días	Tras backend y frontend base
Pruebas funcionales y de usabilidad	4 Días	Tras integración JS
Despliegue en hosting/AWS	3 Días	Tras pruebas
Documentación técnica y manuales	3 Días	Final

*La búsqueda y filtro por categorías y temas no lo implementare por falta de tiempo

2. Diagrama de Gantt

