

PROYECTO INTERMODULAR

ENTREGA 3. FASE DE PLANIFICACIÓN

1. Introducción

En esta fase del Proyecto Intermodular el objetivo presentar la planificación detallada de la ejecución del proyecto. La documentación debe demostrar que se han considerado todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el proyecto de manera organizada y eficiente.

2. Documentos a entregar

2.1. Secuenciación de tareas y estimación de duraciones

Este documento enumera todas las actividades necesarias para completar el proyecto, estimando la duración de cada una y el orden en que deben realizarse.

Siguiendo con el ejemplo aplicado a Bookify, esta secuenciación podría ser:

Actividad	Duración estimada	Precedencia
Desarrollo del backend (Laravel)	15 días	Tras diseño BD
Desarrollo del frontend (Angular/Bootstrap)	10 días	Puede solaparse con backend
Integración API REST	7 días	Tras backend y frontend
Pruebas funcionales y de usabilidad	3 días	Tras integración
Despliegue en hosting	2 días	Tras pruebas
Documentación y manuales	2 días	Final

2.2. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos que permite planificar, programar y controlar las actividades a lo largo del tiempo. Se representa mediante una tabla donde las filas corresponden a las tareas o actividades y las columnas a las unidades de tiempo (días, semanas, meses). Cada tarea se visualiza como una barra horizontal cuya posición y longitud indican el momento de inicio, la duración y el final de la actividad.

Las **características** principales de los diagramas de Gantt son:

- Permite visualizar de forma clara el cronograma completo del proyecto.
- Muestra el solapamiento de tareas y las dependencias entre ellas (qué actividades deben finalizar antes de que otras comiencen).
- Facilita la asignación de recursos y responsables a cada tarea.
- Permite identificar hitos importantes y fechas clave.
- Es útil para el seguimiento del progreso, ya que se puede actualizar para reflejar el estado real de cada tarea.

Siguiendo con el ejemplo aplicado a Bookify, el diagrama de Gantt asociado sería:

Actividad	Duración																																					
		01-ene	02-ene	03-ene	04-ene	05-ene	06-ene	07-ene	08-ene	09-ene	10-ene	11-ene	12-ene	13-ene	14-ene	15-ene	16-ene	17-ene	18-ene	19-ene	20-ene	21-ene	22-ene	23-ene	24-ene	25-ene	26-ene	27-ene	28-ene	29-ene	30-ene	31-ene	01-feb	02-feb	03-feb	04-feb	05-feb	
Desarrollo del backend (Laravel)	15 días																																					
Desarrollo del frontend (Angular/Bootstrap)	10 días																																					
Integración API REST	7 días																																					
Pruebas funcionales y de usabilidad	3 días																																					
Despliegue en hosting	2 días																																					
Documentación y manuales	2 días																																					

Para crear un diagrama de Gantt puedes usar alguna de las múltiples plantillas de Canva o incluso una hoja de cálculo, como en el ejemplo de Bookify.

3. Entrega

Entrega un **archivo zip** en el que empaquetes todos los ficheros necesarios. Este fichero se deberá nombrar de la siguiente manera:

[PrimerApellido]-[Nombre]-Planificación.zip

Por ejemplo, el alumno Pedro Ruiz nombrará el archivo:

Ruiz-Pedro-Planificación.zip

No se corregirán entregas que no sigan esta estructura de directorios o nomenclatura de archivos y carpetas